



Reporte de avance de obra SEPTIEMBRE 2025

Clínica



Avance en ejecución de instalación de faenas, cierres perimetrales y excavación.

Fase	Construcción
Actividad	Excavación
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Instalación de faenas	Instalación de faenas	
Cierres perimetrales	Barrera acústica y de madera OSB de altura 4,8 metros.	
	Lana acústica	
	Malla para mitigar polvo en suspensión.	
Pavimentos en caminos	Mitigación del polvo en suspensión.	
Charlas a trabajadores, componente arqueológico	Se realiza charla de inducción de arqueología, a cargo de la profesional Marjorie Espinoza Peralta.	