



Reporte de avance de obra SEPTIEMBRE 2025

Laboratorio 2



Avance en ejecución de instalación de faenas, cierres perimetrales, excavación y fundaciones.

Fase	Construcción
Actividad	Excavación
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Cierres perimetrales	Barrera acústica y de madera OSB de altura 4,8 metros, según RCA.	
	Lana acústica	
Bischofita en caminos	Mitigación del polvo en suspensión, no solo en el sector de la obra, sino en todo el perímetro.	
Charlas a trabajadores, componente Arqueológico	Se realiza charla de inducción de arqueología, a cargo de la profesional Marjorie Espinoza Peralta.	