



Reporte de avance de obra

AGOSTO 2025

Edificio Norte



Avance en ejecución de instalación de faenas, cierres perimetrales.

Fase	Construcción
Actividad	Excavación
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Cierres perimetrales	Barrera acústica y de madera OSB de altura 6,5 metros (sobre 4,8 según RCA).	 
Bischofita en caminos	Mitigación del polvo en suspensión, no solo del sector de la obra, si no que en todo el perímetro alrededor.	 