



Reporte de avance de obra NOVIEMBRE 2025

Clínica



Avance en ejecución de excavación y fundaciones.

Fase	Construcción
Actividad	Excavación y Construcción
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Excavación	Fin excavación masiva	
	Inicio excavación fundaciones	
		

Señalética	Velocidad máxima	
	Prohibida quema y otras	
Lavado de ruedas	Registro lavado ruedas e identificación camiones	