




Reporte de avance de obra DICIEMBRE 2025

Clínica



Avance en ejecución de excavación y fundaciones.

Fase	Construcción
Actividad	Construcción
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Fundaciones	Emplantillado de fundaciones	
	Enfierradura de fundaciones	
	Avance	
Construcción	Desarme escalera de evacuación existente	

	Desarme escalera de evacuación existente	
--	---	--