



# Reporte de avance de obra FEBRERO 2026

## Laboratorio 2



Avance en fachadas e instalaciones

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Fase                          | Construcción |
| Actividad                     | Construcción |
| Medidas / acciones relevantes |              |

| Instalación de faenas | Explicación        | Foto                                                                                |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción          | Avance en fachadas |   |
|                       | Cubierta           |  |