



Reporte de avance de obra SEPTIEMBRE 2025

Edificio Norte



Avance en ejecución de instalación de faenas, cierres perimetrales, excavación.

Fase	Construcción
Actividad	Excavación
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Excavación	Inicio excavaciones	
		
		