



Reporte de avance de obra DICIEMBRE 2025

Edificio Norte



Avance en ejecución y excavación de fundaciones.

Fase	Construcción
Actividad	Excavación y Construcción
Medidas / acciones relevantes	

Fundaciones	Enfierradura y hormigonado	
		